



Etape 3  
2020 - 2022  
er udført

Etape 5  
2024 - 2027

Etape 4  
2022  
er udført

Etape 2  
er udført

Etape 1  
er udført

Signaturforklaring:  
 Forslag til placering af bassiner  
 Projektarealer

Bemærk: Idræt anført i  
**DVR90**  
 Se: [www.krs.dk/system2000](http://www.krs.dk/system2000)

*Dette er et oversigtskort og kan ikke anvendes som dokumentation*



Etapeopdeling  
 Separatkloakering af Rønede  
 Senest revideret den 19.12.2023